

## CADRE LOGIQUE POUR LES ETAPES N°4 CONTENUS & INTEGRATION ET N°5 TEST FINAL & MISE EN LIGNE

24.6.2022 Patrick BOTREL (AMOA) partagée avec la MOE et la MOA

Proposition d'un Cadre Logique pour l'organisation des étapes n°4 et n°5, de la Phase de Réalisation de la Plateforme PRGFP-CEMAC, qui vont conduire à la Livraison de la «Version.Light.Alpha.V0» en référence aux documents de référence des étapes n°1 (Cahier des Charges) et n°2 (WebDesign) validés par MOA.

Date <i>Durée estimée</i>	INPUT	MOE	MOA/AMOA	OUTPUT	Commentaire
26.4.2022 21.5.2022	Pré-Version CdC CdC V.Alpha/2022.6.30	<b>ETAPE N°1 CONCEPTION ETUDE</b>		<b>CdC Structure CMS Validés</b>	Un Réaménagement de la Couverture fonctionnelle du CdC initial a été convenu entre la MOE et la MOA
23.5.2022 21.6.2022	CdC V.Alpha/2022.6.30	<b>ETAPE N°2 WEBDESIGN</b>		<b>Documents WebDesign (Maquette, CSS) Validés</b>	Cf. Point de Situation AMOA du 21.6.2022
En Cours Au 24.6.20022	Etape n°3 Développement Programmation	<b>ETAPE N°3</b>		<b>Plateforme V.Rf.0</b>	Plateforme Mise à disposition MOA/AMOA sous la forme d'un Lien d'Accès Web
<b>ETAPE N°4 CONTENUS &amp; INTEGRATION</b>					
<b>D1 Date Mise Disposition V.Rf.0</b>	<b>Plateforme V.Rf.0</b>	Assistance à l'Utilisation de la Plateforme	4.1. Validation : Espaces, Arborescences, Ecrans	Remarques 4.1	Connaissance et Prise en main de la Plateforme
<b>Σ 4.1. &amp; 4.2 = 1jour</b>			4.2. Validation Gestion des Contenus	Remarques 4.2	Mise en ligne d'un ensemble de fichiers pdf au moyen de l'Outil Gestion des Contenus (Protocole FTP)
<b>ETAPE N°5 TESTS &amp; MISE EN LIGNE</b>					
<b>D2 D1+1j</b>	<b>Plateforme Version.Rf.0</b>	<b>Assistance Auprès de la MOA/AMOA</b>	5.1. Tests pour les Espaces : <b>Ressources Processus Tableaux de bord FP</b>	Remarques 5.1.	Les Tests sont effectuées à partir de Jeux d'essais ; ils portent sur (i) les fichiers mis en ligne 4.2 et (ii) de nouveaux fichiers
<b>Σ 5.1. &amp; 5.2 = 2~3 jours</b>			5.2. Tests pour les Espaces du <b>FORUM</b>	Remarques 5.2.	Les Tests pour le FORUM sont effectués à partir de Jeux d'essai de type Scenari de dialogues <b>Point d'attention. La simulation d'échanges se fait Via Internet</b>
<b>D3 [ ? ] Durée à convenir Option à envisager VisioConférence</b>	<b>Plateforme Version.Rf.n</b>		5.3. Test « Final »	<b>Plateforme Version.Light.Alpha.V0 Validée par la MOA</b>	<b>La Plateforme en « Input » est une Version qui intègre les Remarques des étapes n°4 et n°5 qui auront été convenues avec la MOE. Le Test « final » se fait en environnement Internet</b>